



CALENDARIO DE INFORMES Y ENTREGA DEL SUBSIDIO

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula séptima del convenio 24CVCS-255736, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Informe	Fecha o período de corte actividades a informar	Fecha de entrega	Desembolso	Monto
N/A	N/A	N/A	Anticipo	\$73.890.000.-
1° Hito	Hasta la fecha de entrega.	Mes 11 de ejecución.	N/A	N/A
2° Avance	Hasta los 30 días corridos anteriores a la fecha de la respectiva entrega.	Mes 13 de ejecución.	Cuota 2	\$146.026.310.-
Final	Hasta el término del plazo de ejecución de proyecto.	Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto.	N/A	N/A