



## CALENDARIO DE INFORMES Y ENTREGA DEL SUBSIDIO

Habiéndose verificado por InnovaChile las condiciones establecidas en la cláusula séptima del convenio 24CVC-264956, el subsidio será entregado al beneficiario de acuerdo con el siguiente calendario de desembolsos e informes:

Informe	Fecha o período de corte actividades a informar	Fecha de entrega	Desembolso	Monto
N/A	N/A	N/A	Anticipo	<b>\$113.735.364.-</b>
1° Hito	Hasta la fecha de entrega.	Mes 11 de ejecución.	N/A	<b>N/A</b>
2° Avance	Hasta los 30 días corridos anteriores a la fecha de la respectiva entrega.	Mes 17 de ejecución.	Cuota 2	<b>\$97.326.785.-</b>
Final	Hasta el término del plazo de ejecución de proyecto.	Dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de ejecución del proyecto.	N/A	N/A